

DA: DAGR/SIN
A: DAGR/GCO

Milano, 10 novembre 2025

Nota SIN n. 464/2025

NOTA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AUMENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO ESECUTIVO CON CIG DERIVATO 9635463B99 PER AFFIDAMENTO DI “REINGEGNERIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI ARERA”, STIPULATO AI SENSI DELL’ACCORDO QUADRO CONSIP “PER I SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” STIPULATO DA CONSIP ID 2212 – LOTTO 3

Giusta nota SIN nr. 272/2022 del 30 novembre 2022, l’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità ha avviato l’adesione all’Accordo Quadro Consip “Per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni” stipulato da Consip id 2212 – lotto 3, per l’affidamento di “REINGEGNERIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI ARERA”.

Con determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 3 febbraio 2023, n. 7/DAGR/2023 l’Autorità ha approvato il Piano Operativo trasmesso dall’RTI Reply e di procedere alla stipula del contratto esecutivo CIG derivato 9635463B99 e alla conseguente adesione al Lotto n.3 dell’Accordo Quadro ID 2212 per i servizi di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione dei siti web istituzionali dell’Autorità. Ha inoltre disposto che l’importo massimo spendibile per i servizi di cui al precedente paragrafo e per la loro durata complessiva di 48 mesi è pari a complessivi euro **638.884,11 (I.V.A. inclusa)**.

All’attualità, per le motivazioni di seguito rappresentate, è emersa la necessità di una modifica contrattuale ai sensi del comma 1, lettera c) punto 1 dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.*

Nella fase di fattibilità si era ipotizzato di utilizzare per il progetto del sito web un CMS di grande diffusione (quali WordPress o Drupal) in quanto esistevano risorse interne in grado di fornire il relativo supporto in fase di esercizio.

Durante la fase di progettazione e realizzazione sono emersi alcuni fattori imprevisti e imprevedibili ed in particolare, la scelta di un CMS non molto diffuso (Typo3) a beneficio di una forte spinta verso la cybersecurity dovuta alla concomitante approvazione della normativa NIS2, che ha fatto venire meno l’ipotesi iniziale di gestire con risorse già presenti in Autorità il supporto tecnico di secondo livello del sito web, in quanto non vi erano competenze interne in grado di garantire tale supporto. Tali fattori hanno causato una maggiorazione dei costi: la spesa prevista nel piano dei fabbisogni inizialmente stimata in 3.069,90 euro per l’intero periodo contrattuale si è attestata a 5.600,00 euro mensili. Si è cercato di compensare i costi nuovi e imprevisti riducendo la richiesta di supporto

redazionale ipotizzato nella fase progettuale, ma questa riduzione non ha avuto un impatto economico in riduzione sufficiente a coprire l'intero costo del supporto tecnico effettivamente necessario.

Nonostante le azioni svolte per compensare almeno parzialmente i costi nuovi e imprevisti il totale della maggior spesa per il predetto supporto tecnico necessario si stima in 140.000,00 euro per coprire le esigenze dei servizi contrattuali fino alla scadenza del contratto prevista il 14 marzo 2026.

Si rappresenta, infine che la modifica richiesta non altera la natura generale del contratto;

Unità Sistemi informativi
Il Direttore esecutivo del contratto
Davide Margagliotta

Il Direttore dei sistemi informativi
Luca Lazza