

# Integrazioni e modifiche al piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G di IRETI pubblicato a Ottobre 2020

RIFERIMENTO PMS2	MODIFICA/INTEGRAZIONE
Capitolo 6 – Pagina 22	Aggiornamento del numero di misuratori di cui è prevista l'installazione nel corso dell'orizzonte temporale del piano (Tabella 6)
	Aggiornamento dello stock di misuratori 2G di prima messa in servizio attivi al 31.12 di ciascun anno del piano (Tabella 7)
Capitolo 6 – Pagina 23	Aggiornamento del numero di concentratori di cui è prevista l'installazione nel corso dell'orizzonte temporale del piano (Tabella 8)
Capitolo 7 – Pagina 27	Specificate le modalità di consegna della ricevuta di sostituzione e le modalità di affissione degli avvisi di fine sostituzione
	Aggiornamento delle modalità e tempistiche della verifica dei contatori non regolarmente teleletti nell'ambito della procedura di sostituzione
	Aggiornamento delle tempistiche per la verifica della lettura di rimozione per i clienti non regolarmente teleletti
Capitolo 8 – Pagina 30	Aggiornamento dei valori previsti annui e totali di spesa totale (Figura 2)
	Aggiornamento dei valori previsti annui e totali di spesa di capitale (Figura 3)
Capitolo 8 – Pagina 31	Aggiunti i valori di investimento per lo sviluppo e l'implementazione del sistema centrale per il sistema di smart metering 2G negli anni precedenti l'avvio del PMS2
	Aggiornamento dei valori di investimento per la progettazione del PMS2 negli anni precedenti l'avvio dello stesso
	Aggiornamento dei valori previsti di spesa capitale unitaria per misuratore 2G (Figura 4)