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RAPPORTO PRELIMINARE - Fase di roll-out (MESE 6)

1 VISTA RIEPILOGATIVA DELLA SPERIMENTAZIONE ORIGINARIAMENTE PROPOSTA

L'istanza di ammissione alla sperimentazione di soluzioni di telegestione multiservizio di misuratori di gas
naturale di classe minore o uguale a G6 e di altri servizi di pubblica utilita, ai sensi del comma 6.2 della
Deliberazione AEEG 19 settembre 2013 n. 393/2013/R/GAS, oggetto del presente report, é stata presentata
da A.M.GAS S.p.A. in data 29 aprile 2014 con nota prot. 12763/pres, cui si rimanda per i dettagli tecnici.
Successivamente, con Deliberazione 10 luglio 2014 n. 334/2014/R/GAS, I'Autorita per 'energia elettrica il
gas e il sistema idrico ha ammesso al trattamento incentivante, secondo quanto previsto all’art. 8 della del.
393/2013, la suddetta sperimentazione.

Il progetto & proposto dall'impresa di distribuzione di gas naturale di Bari, A.M.GAS S.p.A., congiuntamente
ad Acquedotto Pugliese, AQP S.p.A. ed al Comune di Bari. La proposta riguarda la sperimentazione di una
soluzione di telelettura e telegestione multiservizio di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a
G6 e misuratori di acqua, congiuntamente ad altri servizi di pubblica utilita (water smart grid, illuminazione
pubblica, calore e gestione energetica). L'infrastruttura di comunicazione multiservizio prevede oltre
10.000 punti telegestiti in tre aree del Comune di Bari, secondo quanto sinteticamente illustrato nelle
tabelle di seguito riportate. il ruolo di operatore terzo € svolto da Enel Distribuzione S.p.A. con funzione di
Agente della comunicazione.

Il progetto ha avuto formalmente avvio in data 01.10.14 ed & stato nominato dai soggetti partner della
sperimentazione: “UNICO — Urban Network for Integrated Communication”.

Prospetto dei servizi regolati

Servizio Numero di misuratori | Tecnologia di Note
comunicazione

Distribuzione Gas 8.000 169MHz Area 1l

200 169MHz Area 2

800 169MHz Area 3
Distribuzione Energia
Elettrica
Servizio Idrico 750 169MHz Areal

50 169MHz Area 2

400 169MHz Area 3
Totale servizi regolati 10.200
Prospetto altri servizi
Servizio Numero di misuratori Tecnologia di Note

comunicazione

Teleriscaldamento 37 169MHz Area 1l
Gestione energetica 15 169MHz Area 1
Water smart grid’ 15 169 MHz Aree1,2,3
llluminazione pubblica 30 Power Line Areel,2,3
Totale servizi non 97
regolati

' Telemisura pressioni di esercizio
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Prospetto distribuzione territoriale

Area Tipologia Servizi presenti Concentratori | Note
Bari: q.ri Picone, Urbano Gas, Acqua, Water 152 Concentratori posizionati
Poggiofranco, San smart grid, presso le cabine
Pasquale, Carrassi teleriscaldamento, elettriche secondarie (39
Gestione energetica, in edificio/113
Illuminazione pubblica sotterranei)
Bari: q.re Loseto | Sub-urbano | Gas, Acqua, Water 16 Concentratori posizionati
(centro storico) smart grid, presso le cabine
llluminazione pubblica elettriche secondarie (2 in
edificio/7 in elevazione/7
sotterranei)
Lungomare tra Rurale Gas, Acqua, Water 32 Concentratori posizionati
Torre a Mare e smart grid, presso le cahine
San Giorgio Illuminazione pubblica elettriche secondarie (16
in edificio/1 in
elevazione/15
sotterranei)
Prospetto tecnologie di comunicazione
Servizio 169 MHz | 868 MHz | Power Line | Note
Gas Si | concentratori gestiranno apparati di misura
(9.000pt) gas con protocollo applicativo DLMS/Cosem
secondo normativa UNI TS 11291-11 quando
disponibili
Servizio idrico Si I misuratori comunicano con il concentratore
(1.200 pt) secondo lo standard wireless MBus
EN13757-3 e EN13757-4 modo N.
Water smart grid Si
(15 pt)
Teleriscaldamento, | Si
Gestione (52 pt)
energetica
llluminazione Si Rete Power Line dedicata a servizi
pubblica (30pt) diversi dall’esercizio elettrico di Enel
Distribuzione
Prospetto servizi informativi al cliente
Servizio informativo Canale Note
Dati relativi ai consumi Web Pagine web con fogli di stile adatti a diverse dimensioni
dello schermo
Apps Applicazioni native per tablet e smartphone loS, Android

#
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2 TABELLE RIASSUNTIVE RICHIESTE DALLA AEEGSI NELLA DETERMINA DIUC N.5/2015

Con riferimento alla data del 31 marzo 2015 (cd. mese 6), i punti di misura che si prevede di installare al 30
settembre 2015 (cd mese 12) sono stati distinti tra messi in funzione e teleletti/telegestiti, secondo le
seguenti classificazioni:

e |l misuratore viene posato, configurato e messo in grado di produrre dati per la fatturazione con la
configurazione per la trasmissione dei dati (messo in funzione).

e |l misuratore trasmette i dati di misura al sistema centrale che li acquisisce ed invia comandi al
misuratore che li attua (teletto e telegestito).

Con riferimento alla data del 31.03.15 (mese 6), la Tabella 1 riporta la previsione al 30 settembre 2015
(mese 12) del numero dei misuratori messi in funzione suddivisi per tipologia ed area territoriale, mentre la
Tabella 2 riporta analoga previsione al mese 12 del numero dei misuratori messi in servizio di tele
lettura/telegestione.

Tabella 1. Numero di punti da mettere in funzione al mese 12 (previsione effettuata al mese 6)

Previsione mese 12 Numero di punti da mettere in funzione (previsione)

Area Classe di Gas Gas non Acqua Altri Servizi

densita | accessibili | accessibili lluminaz. Water Calore | Gestione

Pubblica Smart Energetica
Grid
Plgone | Altissima 100 4900 450 39 3 37 15
Carrassi
Pogglajrancy Alta 300 2700 325 14 3
San Pasquale
Loseto L 150 50 45 1 3
Bassa

Saft Glorgio Bassa 570 230 380 2 6
Torre a mare

1120 7880 1200 56 ° 15 37 15

256 punti di misura e 1234 punti luce.

—— == === e === == ———————
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Tabella 2. Numero di punti messi in servizio di tele lettura/telegestione al mese 12 (previsione effettuata al mese 6)

Previsione mese 12

Numero di punti da mettere in servizio di telelettura/telegestione

Area Classe di Gas Gas non Acqua Altri Servizi
densita | accessibili | accessibili
llluminaz. Water | Calore Gestione
Pubblica Smart Energetica
Grid

Picone Altissima 100 4900 450 39 3 37 15

Carrassi

Poggiofranco Alta 300 2700 325 14 3

San Pasquale

Loseto Media 150 50 45 1 3

Bassa
San Giorgio Bassa 570 230 380 2 6
Torre a mare
1120 7880 1200 56 15 37 15

E———— e e ——
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3 LOSTATO DEL PROGETTO

3.1 CONDIZIONI GENERALI DEL PROGETTO
Al 31.05.2015 e stata avviata I'installazione dei primi concentratori nelle aree di Loseto e Torre a Mare/San
Giorgio (una dozzina), di una decina di misuratori gas ed altrettanti misuratori acqua; il tutto per effettuare
un ulteriore test di tutte le procedure gia configurate in laboratorio. Gli apparati di monitoraggio a servizio
della illuminazione pubblica sono stati tutti installati e le attivita di telegestione dei diversi apparati
attraverso PCM sono state avviate.

Nei sottoparagrafi successivi sono riportate tutte le attivita che sono state svolte al 31.05.2015 suddivise
per i diversi servizi inclusi nel progetto:

3.2 SERVIZIO GAS

- Test di integrazione a livello di comunicazione a radiofrequenza 169MHz tra il concentratore ed i
diversi fornitori di misuratori gas, al fine di testare i diversi casi d’'uso per il normale esercizio dei
misuratori e garantire la conformita alle norme UNI TS 11291-11 per il livello applicativo (procedura
di affiliazione al sistema, attivita di normale esercizio come comandi di lettura e scrittura dati,
sincronizzazione dellorologio, gestione degli eventi, gestione di apertura e chiusura valvola,
procedura di download del firmware applicativo, ...).

- Comunicazioni zi dlienti finali e societa di vendita secondo quanto previsto dalle deliberazioni
del’ AEEGSI n. 651/14,

- Procedure di ricezione dei nuovi gdm smart con particolare riferimento al caricamento delle
informazioni (tipo anagrafica misuratore) nel dbase dei sistemi informativi aziendali.

- Installazione e test, su palmari compatibili, dei software forniti dai fabbricanti per la configurazione
a mezzo di porta ottica degli smart meters.

- Procedure di scambio informazioni con gli operatori incaricati di effettuare le installazioni in campo
(trattasi in realta di sostituzione di contatori meccanici) con recupero delle informazioni tecniche e
commerciali necessarie al corretto svolgimento dell’attivita del distributore fino alla informazione
da inviare alle Societa di vendita.

3.3 SERVIZIO ACQUA

- Sviluppo dei moduli a radiofrequenza a 169MHz da equipaggiare al misuratore acqua e suo
emettitore di impulsi. Successivi test di integrazione sia a livello di comunicazione a radiofrequenza
a 169MHz tra concentratore e moduli a radiofrequenza che di comunicazione tra emettitore di
impulsi e modulo .

- Sviluppo e test del tool di installazione tramite palmare per i moduli a radiofrequenza dell’acqua.
Sono state prese in considerazione diverse possibilita installative per consentire una agevole
installazione dei moduli a radiofrequenza nei pressi dei misuratori acqua e gestione del flusso dei
dati di anagrafica da restituire al sistema di gestione . A tal fine & stato previsto I'uso di un tool via
porta ottica tramite palmare in grado di generare dei file excel facilmente trasferibili a sistema,
oppure l'uso di pulsanti per I'attivazione della comunicazione a radiofrequenza e di affiliazione dei
moduli al concentratore con trasferimento dell’anagrafica attraverso lettura di codici a barre dei
moduli a radiofrequenza e dei misuratori.
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- Sviluppo e collaudo della gestione del flusso informativo tra PCM (piattaforma di comunicazione
multiservizio) e front-end di gestione concentratori (dati e diagnostica dei misuratori acqua).

3.4 ALTRI SERVIZI

3.4.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Sviluppo e test della procedura di monitoraggio del servizio di illuminazione pubblica, tramite
comunicazione powerline.
- Sviluppo di funzionalita dedicate nel concentratore per la raccolta dei dati forniti dagli apparati di
monitoraggio della illuminazione pubblica e messa a disposizione del dato al front-end di gestione
del concentratore.

3.4.2 WATER SMART GRID
- Test di integrazione a livello di comunicazione a radiofrequenza 169MHz WMbus tra il
concentratore e prototipi di water smart grid.
- Sviluppo di funzionalita dedicate nel concentratore per la raccolta dei dati forniti dai misuratori
water smart grid e messa a disposizione del dato al front-end di gestione del concentratore.

3.4.3 CALOREE GESTIONE ENERGETICA
- Sviluppo del gateway per la raccolta dei dati di calore e gestione energetica e conseguenti test di
integrazione a livello di comunicazione a radiofrequenza 169MHz WMbus tra concentratore ed i
gateway.
- Sviluppo di funzienalita dedicate nel concentratore per la raccolta dei dati forniti dal gateway del
calore e messa a disposizione del dato al front-end di gestione del concentratore.

3.5 SISTEMA CENTRALE {PCM)

- Sviluppo e collaudo della gestione dei flussi informativi tra PCM e Sistema di Telegestione Amgas
Bari, costituito da metodi di scambio dei dati basati su Web-Services automatizzati o richiamabili
singolarmente. Sono state implementate regole di controllo e verifica dei flussi informativi e
prospetti di analisi dei dati rivenienti dal PCM, compresa la gestione e codifica degli eventi suddivisi
per tipologia; tutto il processo di interscambio & previsto che venga memorizzato in un repository
di dati dedicato, contenente i dettagli delle richieste effettuate.

3.6 PORTALE (sistema informativo a servizio dei clienti finali)
Vedi documento descrittivo “Specifiche Portale Web UNICQ”, allegato al presente report.

=
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4 PRINCIPALI VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO E LORO MOTIVAZIONI

Di seguito I'elenco delle principali varianti:
- Suddivisione delle aree.
La classificazione delle aree interessate dal progetto & stata ridefinita in base alla densita di
contatori gas (altissima, alta, media, bassa densita) piuttosto che sulla tipologia abitativa, in linea
con le richieste della determina DIUC n.5/2015.
Le aree sono state suddivise in 4 anziché 3 e conseguentemente anche il numero di misuratori per
area é stato riconsiderato.

Tabella. CLASSIFICAZIONE AREE DI PROGETTO

Classe di densita Area
Altissima Picone/Carrassi
Alta Poggiofranco/San Pasquale
Media Bassa Loseto
Bassa San Giorgio/Torreamare

- | punti di illuminazione pubblica da telegestire.
| punti effettivi in telegestione sono stati incrementati da 30 a 56 in quanto, dopo specifici
sopralluoghi effettuati sulle 30 linee di illuminazione pubblica, si & ritenuto opportuno installare, su
alcune di queste, apparati per ogni singola fase anziché solo per linea per far fronte con un grado
pil raffinato di riseluzione alla condizione di linee particolarmente estese.

- Numero complessivo dei concentratori.
Il numero complessivo di concentratori & stato aumentato da 200 a 262 per adattare la copertura a
radiofrequenza in base alla nuova suddivisione delle aree.

_ee—————ee—e—e—e—e—— . —————e— —_—_—,—__e— —,._— ————————— ————
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5 PIANO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.05.2015

Preliminarmente alla fase di installazione dei misuratori e loro telegestione, cosi come dettagliatamente
riportato al precedente capitolo 3, sono state svolte numerose attivita propedeutiche allo viluppo delle
funzionalita del sistema di gestione multiservizio del progetto.

Sono stati necessari sviluppi ad hoc sia di alcuni apparati (moduli a radiofrequenza 169MHz per i misuratori
acqua, misuratori water smart, gateway di gestione del calore) che di funzionalita dedicate all’interno del
concentratore e del sistema PCM (piattaforma di comunicazione multi servizio). Si & proceduto
successivamente con una corposa attivita di integrazione e collaudo dei vari apparati in gioco all'interno
dell'intero sistema di gestione dei misuratori: sistema centrale, concentratore, misuratori, palmari e tool di
installazione, portale web a servizio dei clienti finali.

Durante la fase di integrazione sono stati direttamente coinvolti i fornitori di misuratori del gas attraverso
attivita di test settimanali svolti congiuntamente. Gli esiti di queste attivita sono stati in alcuni casi proficui
e risolutivi, in altri casi maggiormente difficoltosi e causa di ritardi.

Durante questi incontri sono stati definiti anche i tempi di approvvigionamento e consegna, dei servizi di
installazione e le configurazioni di fabbrica dei misuratori gas.

Lo sviluppo di queste attivita ha comportato una revisione della previsione del piano operativo di
installazione al 31.05.2015 rispetto alla previsione redatta alla data del 31 marzo 2015 (mese 6 — vedi cap.
2). La nuova previsione & basata su quantitativi di installazioni effettivi: mediamente 500 misuratori gas a
settimana a partire dal 15.06.2015 e 100 misuratori acqua a settimana a partire dal 15.07.2015.

Con riferimento alla data del 31.05.15, la Tabella 1 riporta la previsione al mese 12 del numero dei
misuratori messi in funzione suddivisi per tipologia ed area territoriale, mentre la Tabella 2 riporta analoga
previsione al mese 12 del numero dei misuratori messi in servizio di tele lettura ed anche telegestiti. Lo
scostamento tra il numero di misuratori installati e telegestiti & conseguente al ritardo di due settimane
allincirca, tempo intrinseco nel meccanismo di arruolamento dei misuratori nel sistema di gestione
(ricezione e gestione anagrafica, caricamento chiavi, arruolamento misuratori nel concentratore).

Si precisa che la telegestione dei misuratori gas implica la possibilita di gestire la valvola di intercettazione
del flusso gas oltre una serie di ulteriori operazioni quali il download del firmware per aggiornamento
versione ed altre variabili di configurazioni operative. Al 31.05.15 la telegestione & stata positivamente
testata in laboratorio e verra altresi ulteriormente testata in campo per verificarne i reali tempi di
intervento (chiusura valvola a cliente moroso, successiva riattivazione della fornitura tramite preventiva
riabilitazione alla riapertura, riattivazione della fornitura).

In particolare, in riferimento all’attivita di download da remoto per aggiornamento firmware, questa
funzione sara testata in campo su un sott'insieme della popolazione degli smart meter in servizio di
telegestione entro la fine del mese di luglio 2015.

Tutto cid premesso, alla data del 31 maggio 2015, le previsioni al 30 settembre 2015 (mese 12) possono
cosi essere rappresentate, come aggiornamento delle cd “Tabella 1”7 e “Tabella 2”:

T e s s s s e E s s e ey e s s e s e se e
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Tabella 1. Numero di punti da mettere in funzione al mese 12 (previsione al 31.05.2015)

Previsione mese 12

Numero di punti da mettere in funzione (previsione)

Area Classe di Gas Gas non Acqua Altri Servizi
densita accessibili | accessibili Illuminaz. Water | Calore | Gestione
Pubblica Smart Energetica
Grid
Pico
ne- Altissima 100 4900 230 39 1 37 15
Carrassi
o
Oggiaianca Alta 300 200 190 14 0
San Pasquale
Loseto Wedia 150 50 50 1 0
Bassa
Som Glargio Bassa 570 230 330 2 0
Torre a mare
1120 5380 800 56° 1 37 15

Tabella 2. Numero di punti messi in servizio di telegestione/telelettura al mese 12 (previsione al 31.05.2015)

Previsione mese 12

Numero di punti da mettere in servizio di telelettura/telegestione

Area Classe di Gas Gas non Acqua Altri Servizi
densita accessibili | accessibili lluminaz. | Water | Calore | Gestione
Pubblica Smart Energetica
Grid
Sl Altissima | 100 4400 190 39 1 37 15
Carrassi
Poggio Franco Alta 0 0 170 14 0
San Pasquale
Loseto Medis 150 50 40 1 0
Bassa

san Giorgio Bassa 570 230 300 2 0
Torre a mare

820 4680 700 56 1 37 15

Si prevede di completare il 100% delle installazioni entro novembre 2015 mentre il completamento
dell'intera attivita (messa in servizio di telelettura / telegestione del totale dei punti ed avvio del portale
web UNICO) & previsto per il 31 dicembre 2015; a quella data sara anche possibile rilevare la reale
percentuale dei misuratori in telegestione rispetto al 100% di quelli installati e messi in funzione.

* 56 punti di misura e 1234 punti luce.

e e e N e e e s s e
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Si stima che la percentuale di misuratori in tele gestione sara leggermente inferiore al 100% dell'installato a
causa della naturale variabilita e dinamicita della rete a radiofrequenza a 169MHz. L’analisi dei singoli casi
sara oggetto di approfondimenti e successive ottimizzazioni.

Da ultimo, fermo restando che il dato sara confermato al termine delle attivita di installazione, messa in
funzione e messa in telegestione, si ritiene che la distanza massima che sara possibile coprire con un
singolo concentratore sara di circa 200 m.

“
_— s s ]
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6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL’ARCHITETTURA

La soluzione architetturale proposta prevede che i dati dei punti telegestiti (misuratori, sensori di stato e
apparati presenti in campo) siano raccolti direttamente da un unico concentratore dati multiservizio che
utilizza diverse tecnologie di comunicazione, una a radiofrequenza 169MHz e I'altra “power line” (per
I'illuminazione pubblica).

| concentratori dati sono posizionati nelle pertinenze delle cabine elettriche secondarie dell’Operatore
Terzo - Enel Distribuzione SpA, di diversa tipologia, e si interfacciano con una piattaforma multiservizio, la
quale da una parte provvede a garantire la gestione ottimizzata della infrastruttura di comunicazione, e
dall’altra valida i dati e li rende disponibili agli esercenti dei diversi servizi.

E’ previsto un canale di comunicazione web che predisponga la messa a disposizione per i clienti finali dei
propri consumi ed accessibilita ai suddetti dati anche tramite tablet e smartphone.

In Tabella 3.1 sono riportati i rapporti di gestione e di concentrazione, ed il numero di ridondanza alla
frequenza 169MHz per i misuratori gas, definiti rispettivamente come segue:

¢ Rapporto di gestione: numero di misuratori telegestiti da un concentratore, ovvero quei misuratori
per cui il sistema centrale ha affidato, sulla base del miglior rapporto segnale/rumore ricevuto, le
chiavi di gestione a quel concentratore.

* Rapporto di concentrazione: numero di misuratori potenzialmente telegestibili da un
concentratore.

* Ridondanza: stima del numero di concentratori da cui pud essere ascoltato uno stesso misuratore.
Questo parametro varia a seconda della densita dell’area e della tipologia installativa del
concentratore.

Tabella 3.1. Rapporti di concentrazione e gestione previsti al mese 12 (previsione effettuata al mese 6) — misuratori gas

Previsione per Rapporto di gestione Rapporto di concentrazione | Ridondanza
mese 12 (concentratori 169MHz) | (concentratori 169MHz)

Area

Picone / 1:25 1:88 35
Carrassi

PoggioFranco/ | 1:17 1554, 3

San Pasquale

Loseto 1:10 1:40 4

San Giorgio / 1:17 1:68 4
Torreamare

=_———————————,——————————e————————
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In Tabella 3.2 sono riportati i rapporti di gestione e di concentrazione alla frequenza 169MHz per i
misuratori acqua, dove la ridondanza dipende dalla tipologia installativa dei misuratori acqua.

Tabella 3.2. Rapporti di concentrazione e gestione previsti al mese 12 (previsione effettuata al mese 6) — misuratori acqua

Previsione per Rapporto di gestione Rapporto di concentrazione | Ridondanza
mese 12 (concentratori 169MHz) | (concentratori 169MHz)

Area

Picone / 1:3 1:8 2.5
Carrassi

PoggioFranco / 1:2,5 1:5 2

San Pasquale

Loseto 13 19 3

San Giorgio / 1:10 1:30 3
Torreamare

Per I'illuminazione pubblica, I'unico rapporto significativo & quello di gestione, pari mediamente a 1:2,
ovvero 25 concentratari che gestiscono anche l'illuminazione pubblica per 56 apparati di monitoraggio,
oltre agli altri servizi a 169 MHz.

La Tabella 4.1 riporta Ia previsione del numero degli apparati di rete (concentratori) messi in servizio al
mese 12.

Tabella 4.1, Numero apparati di rete (concentratori) previsti al mese 12 (previsione effettuata al mese 6),
per tipologia di posizionamento

Previsione per mese 12 Numero apparati di rete (concentratori)
Tipologia di posizionamento
In siti propri del distributore
In siti di partner partecipanti alla 262
sperimentazione

In siti di terzi con servitl

Altro (specificare)
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La Tabella 4.2 riporta la previsione del numero dei concentratori messi in servizio al mese 12 suddivisi per

area e tipologia di installazione.

Tabella 4.2. Numero di apparati di rete (concentratori) installati al mese 12 (previsione effettuata al mese 6)
per tipologia di posizionamento. Dettagli per area e tipologia sito

Previsione per mese 12

Area Numero Concentratori Tipologia Cabina Secondaria ’
Picone / 119 105 - Sotterranee, 7 — Box, 4 — Edificio
Carrassi 3 — Prefabbricato box
Poggio Franco / 103 90 - Sotterranee, 8 — Box, 1 — Edificio
San Pasquale 1 - Prefabbricato box, 3 — Mini Box
Loseto 11 9 —Sotterranee, 1 - Palo, 1 — Prefabbricato box
San Giorgio / 29 14 — Sotterranee, 7 — Box, 1 — Edificio
Torreamare 3 - Prefabbricato box, 4 — Piano Terra

262

Le principali caratteristiche distintive sono:

a.

L'utilizzo di tecnologie di comunicazione gia consolidate come la powerline, in questo caso dedicata
a servizi diversi dall’esercizio elettrico, e di tecnologie a radiofrequenza con la sola frequenza
169MHz.

Un concentratore integrato che gestisce, senza I'utilizzo di apparati intermedi, i dati relativi a tutti i
servizi interessati, realizzato secondo criteri di modularita dei componenti trasmissivi sia lato
campo che iato sistema.

Il posizionamento del concentratore dati nelle pertinenze delle cabine elettriche secondarie, gia
presenti in modo capillare nel territorio.

Definizione della rete a radiofrequenza con un fattore di ridondanza nel raggiungimento dei singoli
apparati in campo tale da garantire elevati standard di continuita del servizio anche al variare delle
condizioni ambientali nel lungo periodo che influenzano la comunicazione a radiofrequenza. Cid
consente inoltre maggior durata potenziale delle batterie degli apparati di campo grazie alla
possibilita di associare anche dinamicamente il concentratore con il miglior livello del segnale
ricevuto.

| dati riportati nelle tabelle 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, per quanto ipotizzati al mese 6, si ritiene possano essere
confermati anche come previsione al mese 12 fatta al 31 maggio 2015.

4 3 . " %
Il concentratore potrebbe essere installato nelle pertinenze delle cabine secondarie.

_—e e
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7  DESCRIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE

Il modello di funzionamento della sperimentazione comprende i soggetti sotto indicati con le relative
competenze implementative, gestionali e/o di supporto:

a) A.M.GAS S.p.A - Proponente e distributore del servizio gas, per
- Fornitura e messa in funzione dei contatori elettronici integrati del gas,
- Implementazione di un sistema informativo (Portale WEB) per i Clienti Finali sui consumi
storici rivenienti dal PCM-ENEL,
- Messa in opera degli apparati di remotizzazione per gli altri servizi (calore e gestione
energetica);
b) Enel Distribuzione S.p.A. — Operatore Terzo Agente, per
- Fornitura e messa in apera infrastruttura di comunicazione multi servizio,
- Gestione della infrastruttura di comunicazione multi servizio per il periodo previsto per la
sperimentazione,
- Fornitura e messa in opera di apparati di campo per monitoraggio illuminazione pubblica (a
monte degli impianti del Comune di Bari),
- Fornitura di moduli a radiofrequenza comunicazione 169 Mhz W-Mbus per contatori acqua
- Fornitura di apparati di remotizzazione per gli altri servizi (calore e gestione energetica);
c) Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. — Distributore del servizio idrico, per
- Fornitura di lanciampulsi per contatori acqua,
- Messa in opera di complesso apparati (lanciampulsi e modulo a radiofrequenza) per la
telegestione contatori acqua,
- Fornitura e messa in opera di misuratori di pressione integrati con modulo a radiofrequenza
169 Mhz W-Mbus per il servizio di Water Smart Grid;
d) Comune di Bari, per
- Messa a disposizione per la sperimentazione di un lotto selezionato di impianti di
illuminazione pubblica e delle relative linee e lampade,
- Supporto nella fase installativa degli apparati a monte dell'impianto a cura di terzi;
e) Amministrazione di Condomini, per
- Messa a disposizione per la sperimentazione di impianti di gestione calore e gestione
energetica;

Lo e e
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8 ARCHITETTURA SOMMARIA COMPLESSIVA DELLA SOLUZIONE PROGETTATA

L'infrastruttura multiservizio di telegestione illustrata nello schema architetturale seguente & composta da:

- Sistemi di acquisizione informazioni dei diversi servizi, che prelevano dati dal PCM;

- Piattaforma di Comunicazione Multiservizio (PCM) per rilevamento dati dal concentratore e
monitoraggio, che comunica con il concentratore tramite rete pubblica GSM/GPRS;

- Concentratore (MSC), installato in cabina secondaria (o sue pertinenze) in grado di raccogliere i dati
provenienti da misuratori/sensori e comunicarli al PCM. Una porta comunicazione ottica ZVEI
consente interfacciamento locale all’MSC tramite apposito dispositivo portatile;

- Misuratori installati in campo, telegestiti dal concentratore attraverso modulo a radiofrequenza
169MHz, secondo lo standard Wireless MBus EN 13757/3-2013 e EN 13757/4-2013 modo N (livello
fisico, data link ed applicativo). Il livello applicativo della comunicazione per i misuratori del gas &
conforme alla norma CIG UNJ TS-11291-11, per le parti gia approvate.

I monitoraggio della illuminazione pubblica & gestito ad isola tele gestendo le linee che si attestano
sui contatori elettrici attraverso modem PLC (Power Line Communication).
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