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DETTAGLI INTERVENTO
Nome Interconnessione
intervento Zaule (IT) — Dekani (SI)
Il progetto Merchant Line Zaule (IT) — Dekani (SI)
€ promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e dai
Identificativo PdS 2021 — pagina 261- Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS 262-263 Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne
d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento
Descrizione tecnica transfrontaliero 110 kV A.C., 150 MW tra la
N.D. intervento sottostazione esistente di Zaule (IT) e la
o sottostazione di Dekani (Sl), comprensivo di un
Identificativo Phase Shifting Transformer (PST) collocato in
PCI Italia. Il progetto & stato implementato nel quadro
del regolamento europeo che consente alle
imprese private di costruire e gestire nuove
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la
Identificativo competitivita dei mercati europei dell'energia e
TYNDP 323 aumentare la capacita transfrontaliera tra i paesi
membri. Il progetto € candidato al TYNDP 2022.
Identificativo
RIP
STMG Accettata Altro Gestore (Cod 06017627)
Stato della procedura
di connessione Cfr. https.//www.terna.it/it-
Realizzazione STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
interconnessione elettrica diconnessione.aspx
Finalita transfrontaliera tra Italia e
intervento Slovenia sviluppata
nell’ambito del Reg.
943/2019
_Na2|on| Italia Slovenia
interessate

Stato progetto
in territorio
non italiano

In autorizzazione

Stato progetto
in territorio
italiano’

In autorizzazione

Interdipendenze o
correlazione

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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2 DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

Descrizione Tempistica (anno)
Descrizione tecnica Opera
Nome Opera | (e.q., lunghezza linea, livello di | Avvio Avvio Comblet 1o | Note/Stato Iter
tensione, net transmission autorizzazione | realizzazione ompietamento | 5 torizzativo
capacity)
Autorizzato per la
costruzione e
Tensione di esercizio: 110 kV I'esercizio in ltalia e
Interconnes- Potenza: 150 MW Previsto a in Slovenia.
sione Zaule Tipologia: cavo interrato 2006 artire dal Previsto entro il | Ottenuta esenzione
(IT)— Dekani | Lunghezza tracciato: 11 Km 2023 2025 ex Regolamento
(S1) PST collocato nella UE 2009/714
sottostazione di Zaule (IT) (sostituito dal
Regolamento UE
2019/943).

SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - C(2017)
1209 and C(2019) 698 - C(2021) 557 (28/01/2021)

4‘} SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

Ln\slgzzgz?; / Impatti Link agli studi di riferimento?: S:iel}i];inare della

Stimato Circa 16 | positivi/Benefici | https://tyndp2022-project- ga acita di 150 MW
(CBA)? platform.azurewebsites.net/projectsheets/ P 5

[mIn€] trasporto [MW]

transmission/323

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali Dettaglio . .
contributi Nessun contributo ottenuto stato del Non disponibile
ottenuti finanziamento

2 Cost Benefit Analysis

3 Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Qualsiasi studio che dia evidenza di un impatto positivo sul sistema elettrico
5 Stima preliminare a cura proponente
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5m TUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

La Decisione di Esenzione del 2014 prevede che il valore di NTC (Net Transfer Capacity) sia
condizionato ai rinforzi di rete in Slovenia e in Italia. Di questi, due non sono stati ancora stati
realizzati in Slovenia. A partire dal 2019, i promotori hanno richiesto varie volte il ricalcolo dei valori
di NTC non condizionati ai rinforzi di rete e/o la modifica dei termini di esenzione. Allo stato attuale
permangono le condizioni della Decisione soprarichiamati e, pertanto, i proponenti hanno richiesto,
da ultimo, lo scorso 21 giugno un nuovo calcolo della NTC riconosciuta su base certa a partire
dall’anno atteso di entrata in esercizio dell'opera (2025) ed aggiornata sulla base del nuovo scenario
di rete, profondamente mutato rispetto sia al 2014 che al 2019 (anno del ricalcolo). L’indicazione in
tempi rapidi dei suddetti valori € necessaria a consentire di assumere la decisione finale di
investimento.

Si X No

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

In data 28/01/2021, la Commissione Europea ha rilasciato la proroga della decisione di esenzione - C(2021) 557 (28
gennaio 2021). Sono inoltre proseguite le interlocuzioni con i Regolatori per ricevere riscontro in merito alle modifiche dei
termini di esenzione come indicato nel paragrafo precedente.

In data 31 maggio 2022, & stata richiesta un’ulteriore proroga dei termini di inizio lavori ed entrata in esercizio
dell'interconnessione della sopraccitata decisione di esenzione. Attualmente, si & ancora in attesa della concessione della
suddetta proroga.

Il 21 giugno scorso, i Promotori hanno richiesto alle Autorita di regolamentazione un valore di NTC bidirezionale certo oltre
ad alcuni chiarimenti sui costi di dispacciamento applicati in Slovenia ai sensi del provvedimento di esenzione del 2014,
nonché dettagli sulla metodologia per il calcolo delle Revenues per i promotori.

Il progetto & candidato al TYNDP2022.

8 SCHEMA (OPZIONALE)

T

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

B acconsento [ non acconsento



