
Scheda intervento di promotore di Merchant Line

INTERNAL

NOME SOCIETÀ Inserire Logo
ADRIA LINK SRL 

DETTAGLI INTERVENTO

Nome 
intervento 

Interconnessione  
Zaule (IT) – Dekani (SI) 

Descrizione tecnica 
intervento 

Identificativo 
PdS 

PdS 2021 – pagina 261-
262-263 

Il progetto Merchant Line Zaule (IT) – Dekani (SI) 
è promosso dalla società Adria Link Srl (IT) e dai 
Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,  
Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne  
d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento 
transfrontaliero 110 kV A.C., 150 MW tra la 
sottostazione esistente di Zaule (IT) e la 
sottostazione di Dekani (SI), comprensivo di un  
Phase Shifting Transformer (PST) collocato in 
Italia. Il progetto è stato implementato nel quadro  
del regolamento europeo che consente alle 
imprese private di costruire e gestire nuove 
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la 
competitività dei mercati europei dell'energia e 
aumentare la capacità transfrontaliera tra i paesi 
membri. Il progetto è candidato al TYNDP 2022.  

Identificativo 
PCI 

N.D.  

Identificativo 
TYNDP 

323  

Identificativo 
RIP 

Stato della procedura 
di connessione 
STMG 

STMG Accettata Altro Gestore (Cod 06017627) 

Cfr. https://www.terna.it/it-
it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
diconnessione.aspx 

Finalità 
intervento 

Realizzazione  
interconnessione elettrica 
transfrontaliera tra Italia e 
Slovenia sviluppata 
nell’ambito del Reg.  
943/2019 

Nazioni 
interessate 

Italia Slovenia 

Interdipendenze o 
correlazione 

Stato progetto 
in territorio 
non italiano 

In autorizzazione  

Stato progetto 
in territorio 
italiano1

In autorizzazione 

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione. 
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INTERNAL

DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

Nome Opera  

Descrizione Tempistica (anno) 

Descrizione tecnica Opera 
(e.g., lunghezza linea, livello di 
tensione, net transmission 
capacity)

Avvio 
autorizzazione 

Avvio 
realizzazione

Completamento 
Note/Stato Iter 
autorizzativo 

Interconnes- 
sione Zaule 
(IT) – Dekani  
(SI) 

Tensione di esercizio: 110 kV 
Potenza: 150 MW  
Tipologia: cavo interrato  
Lunghezza tracciato: 11 Km 
PST collocato nella 
sottostazione di Zaule (IT) 

2006 
Previsto a 
partire dal  
2023 

Previsto entro il 
2025 

Autorizzato per la 
costruzione e 
l’esercizio in Italia e 
in Slovenia. 
Ottenuta esenzione 
ex Regolamento 
UE 2009/714 
(sostituito dal 
Regolamento UE 
2019/943).   

ESENZIONE

Sì X No 
SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - C(2017) 
1209 and C(2019) 698 - C(2021) 557 (28/01/2021)

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

Investiment
o sostenuto/ 
Stimato 
[mln€] 

Circa 16 
Impatti  
positivi/Benefici 
(CBA)23

Link agli studi di riferimento4: 
https://tyndp2022-project-
platform.azurewebsites.net/projectsheets/
transmission/323

Stima 
preliminare della 
capacità di 
trasporto [MW]5

150 MW 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Eventuali 
contributi 
ottenuti  

Nessun contributo ottenuto 
Dettaglio 
stato del 
finanziamento 

Non disponibile 

2 Cost Benefit Analysis 
3 Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Qualsiasi studio che dia evidenza di un impatto positivo sul sistema elettrico 
5 Stima preliminare a cura proponente

5
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INTERNAL

EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Sì X No 

La Decisione di Esenzione del 2014 prevede che il valore di NTC (Net Transfer Capacity) sia 
condizionato ai rinforzi di rete in Slovenia e in Italia.  Di questi, due non sono stati ancora stati 
realizzati in Slovenia. A partire dal 2019, i promotori hanno richiesto varie volte il ricalcolo dei valori 
di NTC non condizionati ai rinforzi di rete e/o la modifica dei termini di esenzione. Allo stato attuale 
permangono le condizioni della Decisione soprarichiamati e, pertanto, i proponenti hanno richiesto, 
da ultimo, lo scorso 21 giugno un nuovo calcolo della NTC riconosciuta su base certa a partire 
dall’anno atteso di entrata in esercizio dell’opera (2025) ed aggiornata sulla base del nuovo scenario 
di rete, profondamente mutato rispetto sia al 2014 che al 2019 (anno del ricalcolo). L’indicazione in 
tempi rapidi dei suddetti valori è necessaria a consentire di assumere la decisione finale di 
investimento.  

AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

In data 28/01/2021, la Commissione Europea ha rilasciato la proroga della decisione di esenzione - C(2021) 557 (28 
gennaio 2021). Sono inoltre proseguite le interlocuzioni con i Regolatori per ricevere riscontro in merito alle modifiche dei 
termini di esenzione come indicato nel paragrafo precedente.  
In data 31 maggio 2022, è stata richiesta un’ulteriore proroga dei termini di inizio lavori ed entrata in esercizio 
dell’interconnessione della sopraccitata decisione di esenzione. Attualmente, si è ancora in attesa della concessione della 
suddetta proroga. 

Il 21 giugno scorso, i Promotori hanno richiesto alle Autorità di regolamentazione un valore di NTC bidirezionale certo oltre 
ad alcuni chiarimenti sui costi di dispacciamento applicati in Slovenia ai sensi del provvedimento di esenzione del 2014, 
nonché dettagli sulla metodologia per il calcolo delle Revenues per i promotori. 

Il progetto è candidato al TYNDP2022. 

SCHEMA (OPZIONALE)

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

            acconsento           non acconsento
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