Scheda intervento di promotore di Merchant Line

ADRIA LINK SRL

Inserire Logo

dria Lin

DETTAGLI INTERVENTO

Interconnessione

m‘;’xemo Redipuglia (IT) - Vrtojba
(Sh)
Il progetto Merchant Line Redipuglia (IT) - Vrtojba
(SI) & promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e
Identificativo PdS 2021 - pagina 262, dai Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS 263 Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne
d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento
Descrizione tecnica transfrontaliero 110 kV A.C., 150 MW tra la
intervento sottostazione esistente di Redipuglia (IT) e la
o sottostazione di Vrtojba (Sl), comprensivo di un
dentificativo | 5 PST collocato in Italia. Il progetto & stato
PCI implementato nel quadro del regolamento europeo
che consente alle imprese private di costruire e
gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di
rafforzare la competitivita dei mercati europei
Identificativo deII'energia' e aume'ntare .Ia capacit?
TYNDP 324 transfrontaliera tra i paesi membri. Il progetto &
candidato al TYNDP 2022.
Identificativo
RIP
Progetto Benestariato (cod 06017273)
Stato della procedura
di connessione Cfr. https://www.terna.it/it-
Realizzazione STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
interconnessione elettrica diconnessione.aspx
Finalita transfrontaliera tra Italia e
intervento Slovenia sviluppata
nell’ambito del Reg
943/2019
_Na2|on| Italia Slovenia
interessate

Stato progetto
in territorio
non italiano

In autorizzazione

Stato progetto
in territorio
italiano’

In autorizzazione

Interdipendenze o
correlazione

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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2 J DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO
Descrizione Tempistica (anno)
N o Descrizione tecnica Opera
ome OUpera (e.g., lunghezza linea, livello di Avvio Avvio Note/Stato Iter
tensione, net transmission autorizzazione realizzazione Cotm AT autorizzativo
capacity)
Autorizzato per la
Tensione di esercizio: 110 kV costruzione e
Interconnes- Potenza: 150 MW !esercmq in ltalia e
sione Tipologia: cavo interrato I(gttstalr?t\:’?an::§enzione
Redipuglia Lunghezza tracciato: ca. 25 2006 2023 2025 ex Reqolamento
(IT) - Vrtojba Km PST collocato nella UE 20%9/714
(SI) sottostazione di Redipuglia M
(M) (sostituito dal
Regolamento UE
2019/943).
%
SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - C(2017)
1209 and C(2019) 698, C(2021) 557 (28/01/2021).

4‘1 SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

oo impatt Stima
patl Link agli studi di riferimento*: preliminare

sostenut . positivi/Be ) . s
of Circa25 | C oo https://tyndp2022-project- della capacita | 150 MW
Stimato (CBA)Z platform.azurewebsites.net/projectsheets/transmi | di trasporto
[min€] ssion/324 [MW1]5

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Eventuali Dettaglio
contrlbptl Nessun contributo ottenuto s_tato Qel Non disponibile
ottenuti finanziamento

2 Cost Benefit Analysis

3 Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Qualsiasi studio che dia evidenza di un impatto positivo sul sistema elettrico
5 Stima preliminare a cura proponente
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TUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

La Decisione di Esenzione del 2014 prevede che il valore di NTC (Net Transfer Capacity) sia
condizionato ai rinforzi di rete in Slovenia e in Italia. Di questi, due non sono stati ancora stati
realizzati in Slovenia. A partire dal 2019, i promotori hanno richiesto varie volte il ricalcolo dei valori
di NTC non condizionati ai rinforzi di rete e/o la modifica dei termini di esenzione. Allo stato attuale
H permangono le condizioni della decisione soprarichiamati e, pertanto, i proponenti hanno richiesto,
T SiX No da ultimo, lo scorso 21 giugno un nuovo calcolo della NTC riconosciuta su base certa a partire
dall’anno atteso di entrata in esercizio dell'opera (2025) ed aggiornata sulla base del nuovo scenario
di rete, profondamente mutato rispetto sia al 2014 che al 2019 (anno del ricalcolo). L’indicazione in
tempi rapidi dei suddetti valori € necessaria a consentire di assumere la decisione finale di
investimento.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

In data 28/01/2021, la Commissione Europea ha rilasciato la proroga della decisione di esenzione - C(2021) 557 (28
gennaio 2021). Sono inoltre proseguite le interlocuzioni con i Regolatori per ricevere riscontro in merito alle modifiche dei
termini di esenzione come indicato nel paragrafo precedente.

In data 31 maggio 2022, & stata richiesta un’ulteriore proroga dei termini di inizio lavori ed entrata in esercizio
dell'interconnessione della sopraccitata decisione di esenzione. Attualmente, si &€ ancora in attesa della concessione della
suddetta proroga.

Con comunicazione del 7 giugno 2022 le Autorita regolatorie italiane e slovene hanno fornito riscontro alla richiesta di
modifica dei termini di esenzione confermando I'applicazione dei costi di dispacciamento in Slovenia, e accettando il
trasferimento al termine dell’esenzione dell'infrastruttura anche in Slovenia, a fronte del riconoscimento da parte del TSO
del terminal value dell’'opera.

Il 21 giugno scorso, i Promotori hanno richiesto alle Autorita di regolamentazione un valore di NTC bidirezionale certo oltre
ad alcuni chiarimenti sui costi di dispacciamento applicati in Slovenia ai sensi del provvedimento di esenzione del 2014,
nonché dettagli sulla metodologia per il calcolo delle Revenues per i promotori.

Il progetto & candidato al TYNDP2022.

8 SCHEMA (OPZIONALE)

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

Il acconsento [ ] non acconsento



