Scheda intervento di promotore di merchant line

ADRIA LINK SRL

Inserire Logo

dria Lin

DETTAGLI INTERVENTO

Interconnessione

Nome . . .
intervento Redipuglia (IT) - Vrtojba
(Sh
Il progetto Merchant Line Redipuglia (IT) - Vrtojba
(SI) & promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e
Identificativo 3 dai Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS FES B EGITE 222 Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne
- : d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento
PESC”ZIOHG tecnica transfrontaliero 110 kV a.c., 150 MW tra la
intervento sottostazione esistente di Redipuglia (IT) e la
- sottostazione di Vrtojba (Sl), comprensivo di un
dentificativo | 5 PST collocato in Italia. Il progetto & stato
PCI implementato nel quadro del regolamento europeo
che consente alle imprese private di costruire e
gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di
rafforzare la competitivith dei mercati europei
e e deII'energia. e  aumentare .Ia capacitz:a
TYNDP 324 transfrontaliera tra i paesi membri. Il progetto &
candidato al TYNDP 2020.
Identificativo
RIP 1482
Progetto Benestariato (cod 06017273)
Stato della procedura
di connessione Cfr. https://iwww.terna.it/it-
Realizzazione STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
interconnessione elettrica diconnessione.aspx
Finalita transfrontaliera tra ltalia e
intervento Slovenia sviluppata
nell’ambito del Reg
943/2019
Na2|on| Italia Slovenia
interessate

Stato progetto
in territorio
non italiano

In autorizzazione

Stato progetto
in territorio
italiano?

In autorizzazione

Interdipendenze o
correlazione

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.



https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
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2 DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

(IT) - Vrtojba
(Sh

Km PST collocato nella
sottostazione di Redipuglia

(Im)

Descrizione Tempistica (anno)

Descrizione tecnica Opera
Nome Opera | (e.g., lunghezza linea, livello di Awvio Awvio S Note/Stato Iter

tensione, net transmission autorizzazione realizzazione p autorizzativo

capacity)
Tensione di esercizio: 110 kV Autorizzato per la
i i izio: ;
costruzione e

Interconnes- Potenza: 150 MW Pesercizio in ltalia e
sione Tipologia: cavo interrato in Slovenia
Redipuglia Lunghezza tracciato: ca. 25 2006 2022 2024 :

Ottenuta esenzione
ex Reg. 714/09
(nuovo Reg.
943/19).

1209 and C(2019) 698.

SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - C(2017)

Investimento
sostenuto/
Stimato [mIn€]

Stima
Impatti Link agli studi di preliminare
Circa 25 positivi/Benefici | riferimento: della capacita
(CBA)® https://tyndp.entsoe.eu/tyndp | di trasporto
2018/projects/projects/324 AR

44 SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

150 MW

Eventuali
contributi
ottenuti

Nessun contributo ottenuto

Dettaglio
stato del

finanziamento

Non disponibile

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

2 Cost Benefit Analyses
3 si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente
5 stima preliminare a cura proponente
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EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Il progetto e stato caratterizzato da un iter autorizzativo in ltalia diverso da quello in Slovenia che
ha determinato un ritardo nella sua finalizzazione.

In Slovenia, la normativa vigente prevede che la richiesta di dell'esenzione ai sensi del Reg. CE
714/2009 (sostituito dal Reg. (EU) 2019/943) sia richiesta durante la fase di autorizzazione del
progetto e che il suo ottenimento sia condizione necessaria per I'avvio della procedura di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'interconnessione. Mentre in ltalia, la legislazione
vigente prevede che l'esenzione possa essere richiesta solo dopo aver ottenuto tutte le
autorizzazioni a costruire sia in Italia che all'estero.

Terminati gli iter autorizzativi sia in Italia che in Slovenia, la Societa Adria Link congiuntamente
con le Societa partner slovene, ha richiesto in data 22/05/2019 alle autorita competenti la
conferma o il ricalcolo del valore della capacita in esenzione (NTC) certo e non condizionato ai
rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale dell'investimento e avviare le
attivita di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento di esenzione e dalle
autorizzazioni. Tale richiesta si € resa necessaria in quanto non sono entrati in esercizio tutti i
rinforzi di rete interna sloveni a cui € condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto
(Net Transfer Capacity) ai sensi della decisione di Esenzione, la cui realizzazione & a cura del
gestore sloveno.

Tale richiesta é stata successivamente inoltrata in data 16/07/2019 dalle Autorita ai rispettivi TSO
e ai proponenti in copia conoscenza. | TSO hanno risposto in data 03/10/19 comunicando valori di
NTC inferiori a quelli definiti nella decisione di esenzione del 2014, mettendo di fatto in
discussione la sostenibilita economica del progetto. Tali valori sono stati riconfermati dai TSO.

Si X No

Alla luce della suddetta riconferma e considerato che la realizzazione dei rinforzi interni della rete
slovena, a cura di Eles e previsti nel 2021, che consentiranno alliniziativa di avere valori di NTC
che potrebbero garantire /a fattibilita dellinvestimento, Adria Link ha richiesto a giugno 2020 una
proroga ed una modifica dei termini dell'esenzione (congiuntamente con le Societa partner
slovene) ed a settembre 2020 la proroga delle autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nell'ambito del 2019 si & proseguito con l'iter autorizzativo in Slovenia. Con specifico riferimento alla procedura di
autorizzazione a costruire ed esercire I'elettrodotto nel territorio della Repubblica di Slovenia, Adria Link Srl — ai sensi
della normativa vigente — le Societd proponenti hanno potuto avviare le relative attivitd solo successivamente
all'ottenimento dell’Esenzione (C 2014 - 9904 final” del 17 dicembre 2014, successivamente modificata con Decisione
della Commissione “C 2017 - 1209 final” del 16/02/2017 e C(2019) 698 del 28.01.2019.) Il 7 gennaio 2017, il progetto
e stato incluso nel Piano territoriale nazionale sloveno (NSP) e pertanto e stato possibile avviare le procedure per
ottenere i permessi di costruzione che prevedono anche l'acquisizione da parte dei Promotori dei diritti sui terreni
interessati dall’infrastruttura. La conclusione dell’intero iter &€ avvenuta ad aprile 2019.

Terminati gli iter autorizzativi sia in Italia che in Slovenia, la Societa Adria Link congiuntamente con le Societa partner
slovene, ha richiesto in data 22/05/2019 alle autoritd competenti la conferma o il ricalcolo del valore della capacita in
esenzione (NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale
dellinvestimento e avviare le attivita di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento di esenzione e
dalle autorizzazioni.

Detta richiesta si & resa necessaria in considerazione della circostanza che, ad oggi, non sono entrati in esercizio tutti
i rinforzi di rete interna a cui & condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer Capacity) ai
sensi della decisione di Esenzione, la cui realizzazione & a cura del gestore sloveno.

I nuovi valori di NTC stimati dai TSO si sono rivelati inferiori a quelli definiti nella decisione di esenzione del 2014. Di
conseguenza, allo scopo di attendere la realizzazione dei rinforzi interni della rete slovena, a cura di Eles e previsti nel
2021, che consentiranno all’iniziativa di avere valori di NTC maggiori, Adria Link ha richiesto a giugno 2020 una proroga
ed una modifica dei termini dell’esenzione (congiuntamente con le Societa partner slovene) ed a settembre 2020 la
proroga delle autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto € candidato al TYNDP2020.
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SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Sirichiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

B acconsento [ non acconsento



