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Scheda intervento di promotore di merchant line

ADRIA LINK SRL

Inserire Logo

Agria Lin

DETTAGLI INTERVENTO

Nome Interconnessione
intervento Zaule (IT) — Dekani (SI)
Il progetto Merchant Line Zaule (IT) — Dekani (SI)
e promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e dai
Identificativo 3 Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS FES B EGITE 222 Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne
- : d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento
PESC”ZIOHG tecnica transfrontaliero 110 kV a.c., 150 MW tra la
N.D. intervento sottostazione esistente di Zaule (IT) e la
- sottostazione di Dekani (SI), comprensivo di un
Identificativo Phase Shifting Transformer (PST) collocato in
PCI Italia. Il progetto € stato implementato nel quadro
del regolamento europeo che consente alle
imprese private di costruire e gestire nuove
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la
Identificativo 33 competitivita dei me.rgati europei dgll‘energia e
TYNDP aumentare la capacita transfrontaliera tra i paesi
membri. Il progetto & candidato al TYNDP 2020.
Identificativo
RIP 1478
STMG Accettata Altro Gestore (Cod 06017627)
Stato della procedura
di connessione Cfr. https://www.terna.it/it-
Realizzazione STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
interconnessione elettrica diconnessione.aspx
Finalita transfrontaliera tra ltalia e
intervento Slovenia sviluppata
nell’ambito dell’ex Reg.
943/2019
Na2|on| Italia Slovenia
interessate
Stato progetto .
in territorio In autorizzazione ng[ﬁ;c:g?gg:nze 0
non italiano
Stato progetto
in territorio In autorizzazione
italiano*

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.



https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laproceduradiconnessione.aspx
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2 DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

Descrizione Tempistica (anno)
Descrizione tecnica Opera
Nome Opera | (e.g., lunghezza linea, livello di | Awvio Awvio a— 1o | Note/Stato Iter
tensione, net transmission autorizzazione | realizzazione pietamento | 5 itorizzativo
capacity)
Autorizzato per la
Tensione di esercizio: 110 kV costruzione e
Interconnes- Potenza: 150 MW Previsto a I'esercizio in Italia e
sione Zaule Tipologia: cavo interrato 2006 artire dal Previsto entro il | in Slovenia.
(IT) — Dekani Lunghezza tracciato: 11 Km 2023 2025 Ottenuta esenzione
(s PST collocato nella ex Reg. 714/09
sottostazione di Zaule (IT) (nuovo Reg.

943/19).

SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - C(2017)
1209 and C(2019) 698.

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

Stima

Investimento Impatti . . S 4. | preliminare

sostenuto/ Circa 16 positivi/Benefici h;?gﬁ%ﬁé%d'eggg:rgnz;rt%p della capacita
; 7 : . . )

SHED ] (e 2018/projects/projects/323 ﬁ\'ﬁg\?]iporto

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali Dettaglio Non disponibile
contributi Nessun contributo ottenuto stato del P
ottenuti finanziamento

2 Cost Benefit Analyses

3 si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente

5 stima preliminare a cura proponente
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Y  EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Il progetto € stato caratterizzato da un iter autorizzativo in Italia diverso da quello in Slovenia che
ha determinato un ritardo nella sua finalizzazione.

In Slovenia, la normativa vigente prevede che la richiesta di dell'esenzione ai sensi del Reg. CE
714/2009 (sostituito dal Reg. (EU) 2019/943) sia richiesta durante la fase di autorizzazione del
progetto e che il suo ottenimento sia condizione necessaria per l'avvio della procedura di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'interconnessione. Mentre in ltalia, la legislazione
vigente prevede che l'esenzione possa essere richiesta solo dopo aver ottenuto tutte le
autorizzazioni a costruire sia in Italia che all'estero.

Terminati gli iter autorizzativi sia in Italia che in Slovenia, la Societa Adria Link congiuntamente con
le Societa partner slovene, ha richiesto in data 22/05/2019 alle autoritd competenti la conferma o il
ricalcolo del valore della capacita in esenzione (NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei
TSO, al fine di consentire la valutazione finale dellinvestimento e avviare le attivita di realizzazione
entro le tempistiche previste dal provvedimento di esenzione e dalle autorizzazioni. Tale richiesta
Si X No Si @ resa necessaria in quanto non sono entrati in esercizio tutti i rinforzi di rete interna sloveni a cui
€ condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer Capacity) ai sensi della
decisione di Esenzione, la cui realizzazione & a cura del gestore sloveno.

Tale richiesta é stata successivamente inoltrata in data 16/07/2019 dalle Autorita ai rispettivi TSO
e ai proponenti in copia conoscenza. | TSO hanno risposto in data 03/10/19 comunicando valori di
NTC inferiori a quelli definiti nella decisione di esenzione del 2014, mettendo di fatto in discussione
la sostenibilita economica del progetto. Tali valori sono stati riconfermati dai TSO.

Alla luce della suddetta riconferma ed allo scopo di attendere gli sviluppi di generazione e di rete
(realizzazione dei rinforzi interi della rete slovena, a cura di Eles) che potranno consentire
all'iniziativa di avere valori di NTC che garantiscono la fattibilita dellinvestimento, Adria Link ha
richiesto a giugno 2020 una proroga dei termini dell'esenzione (congiuntamente con le Societa
partner slovene) ed a settembre 2020 la proroga delle autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nell'ambito del 2019 si & proseguito con l'iter autorizzativo in Slovenia. Con specifico riferimento alla procedura di
autorizzazione a costruire ed esercire I'elettrodotto nel territorio della Repubblica di Slovenia, Adria Link Srl — ai sensi
della normativa vigente — le Societd proponenti hanno potuto avviare le relative attivita solo successivamente
all'ottenimento dell’Esenzione (C 2014 - 9904 final” del 17 dicembre 2014, successivamente modificata con Decisione
della Commissione “C 2017 - 1209 final” del 16/02/2017 e C(2019) 698 del 28.01.2019.) Il 7 gennaio 2017, il progetto
é stato incluso nel Piano territoriale nazionale sloveno (NSP) e pertanto € stato possibile avviare le procedure per
ottenere i permessi di costruzione che prevedono anche l'acquisizione da parte dei Promotori dei diritti sui terreni
interessati dall’infrastruttura. La conclusione dell’'intero iter &€ avvenuta ad aprile 2019.

Terminati gli iter autorizzativi sia in Italia che in Slovenia, la Societa Adria Link congiuntamente con le Societa partner
slovene, ha richiesto in data 22/05/2019 alle autorita competenti la conferma o il ricalcolo del valore della capacita in
esenzione (NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale
dellinvestimento e avviare le attivita di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento di esenzione e
dalle autorizzazioni.

Detta richiesta si & resa necessaria in considerazione della circostanza che, ad oggi, hon sono entrati in esercizio tutti
i rinforzi di rete interna a cui & condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer Capacity) ai
sensi della decisione di Esenzione, la cui realizzazione é a cura del gestore sloveno.

I nuovi valori di NTC stimati dai TSO si sono rivelati inferiori a quelli definiti nella decisione di esenzione del 2014. Di
conseguenza, allo scopo di attendere gli sviluppi di generazione e di rete (realizzazione dei rinforzi interi della rete
slovena, a cura di Eles) che potranno consentire all’iniziativa di avere valori di NTC maggiori, Adria Link ha richiesto a
giugno 2020 una proroga dei termini dell’esenzione (congiuntamente con le Societa partner slovene) ed a settembre
2020 la proroga dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tali iter
sono tutt'ora in corso.

Il progetto € candidato al TYNDP2020.
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8 SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE

Sirichiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

Il acconsento  [] non acconsento



