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Il progetto Merchant Line Cesana (IT) — Briangon
(FR) consiste in un collegamento transfrontaliero
132 kV A.C., 150 MW nominali tra la sottostazione
esistente di Cesana (IT) e la sottostazione di
Briancon (FR), comprensivo di un Phase Shifting
Transformer (PST) collocato in Italia. Il progetto e
stato implementato nel quadro del regolamento
europeo che consente alle

imprese private di costruire e gestire nuove
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la
competitivita dei mercati europei dell'energia e
aumentare la capacita transfrontaliera tra i paesi
membri.

Realizzazione
interconnessione elettrica
transfrontaliera tra Italia e
Francia sviluppata
nell’ambito del Reg. (UE)
943/2019

Progetto benestariato (Cod. 201100015)

Cfr. https://www.terna.it/it-
it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
diconnessione.aspx

Italia Francia

Pianificato

In autorizzazione

Stato del progetto in territorio non italiano

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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2 DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

Descrizione Tempistica (anno)
Descrizione tecnica Opera
Nome Opera | (e.g., lunghezza linea, livello di Awvio Awvio Completamento Note/Stato Iter
tensione, net transmission autorizzazione realizzazione autorizzativo
capacity)

Tensione: 132 kV
Potenza: 150 MW

Interconnes- Tipologia: cavo interrato Previsto a Autorizzato alla
sione Cesana Lunghezza tracciato: 31 2012 partire dal P revisto entro co’s truzpqe €
(T - Km PST collocato nella 2023 112024 all'esercizio in
Briangon (FR) sottostazione di Briangon Italia.

(FR)

In caso di risposta affermativa, riportare riferimento decreto di esenzione

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

Stima

Investimento Impatti L
sostenuto/ positivi/Benefici ggelggil%a(rj? sl
Stimato [min€] (CBA)?3 P

trasporto [MW]*

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali Dettaglio
contributi Nessun contributo ottenuto stato del Non disponibile
ottenuti finanziamento

2 Cost Benefit Analyses
3 si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 stima preliminare a cura proponente
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TUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Per la realizzazione del progetto & necessario il potenziamento della rete di trasmissione sul
territorio francese il cui sviluppo non € ancora stato definito, bloccando di fatto ad oggi la

Si X No
possibilita di realizzare I'interconnessione.

AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Sul versante francese dell'opera sono ancora in corso le verifiche tecniche di approfondimento per definire la migliore
soluzione di connessione alla rete in accordo con il piano di sviluppo del Gestore di Rete Nazionale (RTE)

SCHEMA (OPZIONALE)

9 ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Il campo “Avvio autorizzazione” fa riferimento all’avvio dell'iter alla costruzione ed esercizio in Italia.

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

B acconsento [ non acconsento



